

Naziv naručitelja: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTHNIČKA ŠKOLA RIJEKA
Godina: 2021

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od
1	1-21	ELEKTRONIČKI MAT. ZA NASTAVU	30200000-1	36.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica	2.POLUG. ŠK.2020/22.G.	KALENDARSKA 2021.G.	11.12.2020
2	2-21	LOŽ ULJE	09135100-5	100.172,00	Otvoreni postupak			Okvirni sporazum	2.MJ.2021.	KALENDARSKA GODINA	11.12.2020
3	3-21	MREŽNA INFRASTRUKTURA-RCK KaRijERA	32424000-1	582.650,00	Otvoreni postupak			Ugovor	listopad 2021.g.	3 MJ	11.12.2020
4	4-21	MJERNI INSTRUMENTI-RCK KaRijERA	38300000-8	1.386.728,00	Otvoreni postupak			Ugovor	listopad 2021.g.	3 MJ.	11.12.2020
5	5-21	CNC STROJEVI-RCK KaRijERA	42621100-6	1.386.728,00	Otvoreni postupak			Ugovor	listopad 2021.g.	3 MJ.	11.12.2020
6	6-21	RAČUNALA UZ CNC STROJEVE- RCK KaRijERA iJA	30213300-8	113.084,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica	listopad 2021.g.	3 MJ.	11.12.2020
7	7-21	DIZALICE TOPLINE-RCK KaRijERA i JA	42511110-5	21.365,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica	listopad 2021.g.	3 MJ.	11.12.2020
8	8-21	INSTRUMENTI ZA MJERENJE ELEKTRIČNIH VELIČINA-RCK KaRijERA i Ja	38341300-0	40.191,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica	listopad 2021.g.	3 MJ.	11.12.2020
9	9-21	PRIJENOSNA RAČUNALA	30213100-6	64.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica	2.POLUG. ŠK.2020/21.G.	1 mjesec	11.12.2020
10	10-21	Nabava usluge stručnog građevinskog nadzora nad radovima adaptacije objekta i koordinatora zaštite na radu-projekt RCK KaRijERA	71247000-1	44.200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	veljača 2021	9 mjeseci	11.12.2020
11	11-21	Nabava radova na prilagodbi i adaptaciji objekta - projekt RCK KaRijERA	45262700-8	1.085.715,08	Otvoreni postupak			Ugovor	veljača 2021.g.	9 mjeseci	11.12.2020

Datum zadnje izmjene plana: 11.12.2020 13:18

Datum objave plana nabave: 11.12.2020 13:18